



УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий МБДОУ №12  
Петрович Т.А.  
Приказ № 03-02-39/1  
от 28.02.2014г.

### План мероприятий по введению ФГОС в МБДОУ №12 на 2014-2015 г.г.

**Целевая группа участников:** заведующая, воспитатели, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

#### Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС.
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС.
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
<b>1.Организационное обеспечение введения ФГОС</b>				
1.1	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о рабочей группе	Апрель 2014	Заведующая Зам. зав. по УВР	Приказ «О создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС». Положение о рабочей группе.
1.2	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.	Апрель-май 2014	Заведующая Зам. зав. по УВР	Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»
1.3	Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Май-июнь 2014	Заведующая Зам. зав. по УВР	оценка степени готовности ДОУ к введению ФГОС
1.4	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулиющими введение ФГОС	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующая	Протоколы методических совещаний
1.5	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования	По мере поступления материалов	Заведующая	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
1.6	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС	Июнь 2014 Обновление информации в течение года	Рабочая группа	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами
1.7	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования	Май-июнь 2014	Зам. зав. по УВР, воспитатели	Аналитическая справка



1.8	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования	В течение года	Заведующая Зам. зав. по УВР	Выставка литературы в методическом кабинете
<b>2. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>				
2.1	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующая	Протоколы методических совещаний
2.2	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	В течении года	Заведующая	Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции
2.3	Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ.	Ноябрь 2014	Заведующая	Устав в соответствии с ФГОС дошкольного образования
2.4	Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС	В течении года	Заведующая, зам.зав. по ВМР	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующей деятельность ДОУ
2.5	Внесение изменений в программу развития ДОУ. Определение плана развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Январь-февраль	Рабочая группа	Программа развития в соответствии с ФГОС дошкольного образования
2.6	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.	Август 2014	Заведующий, зам. зав. по ВМР, воспитатели	Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему
2.7	Разработка образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований ФГОС	Август 2014	Рабочая группа	Приказ «О создании творческой группы по разработке ООП ДО. ООП ДО в соответствии с ФГОС дошкольного образования
2.8	Разработка :  • Учебного плана, годового календарного графика;  • Рабочих программ педагогов  • Положения о мониторинге	Май-сентябрь 2014	Зам. зав. по УВР	Утвержденные на установочном педсовете учебный план, годовой календарный график; рабочие программы педагогов, положения о мониторинге
<b>3. Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС</b>				
3.1	Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС	В течение года	Заведующая Зам.зав. по УВР	Знание базовых документов ФГОС дошкольного образования
	Изучение требований ФГОС к структуре основной образовательной программы ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программ	Апрель 2014	Заведующая Зам.зав. по УВР, воспитатели	



3.2	Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению проекта ФГОС в сентябре 2013 года	Апрель-сентябрь 2014	воспитатели	Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров по обсуждению проекта ФГОС.
3.3	Участие педагогов в районных методических объединениях	В течение года по плану районного МО	Педагоги ДОУ	Программы МО
3.4	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения	В течение года в соответствии с планом	Заведующая	Повышение квалификации педагогических работников
3.4	Знакомство педагогов ДОУ с изменением порядка аттестации педагогических работников	Май 2014	Заведующая	Информация для педагогов об изменении порядка аттестации педагогических работников
3.5	Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов.	Август 2014	Рабочая группа	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования.
3.6	Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования	Август 2014	Руководитель рабочей группы	Отчет руководителя творческой группы, материалы работы творческой группы, протокола заседаний
3.7	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете	Август 2014	Заведующая	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2013 – 14 учебный год. Протокол педагогического совета
3.8	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах	В течение года	Рабочая группа	Практико-ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы
<b>4. Материально-техническое обеспечение перехода ДОУ на ФГОС</b>				
4.1	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ДО	Апрель- май 2014	Заведующая	Аналитическая справка
4.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы ДОУ требованиям ФГОС ДО	В течении года	Заведующая, завхоз	Соответствие материально-технической базы ДОУ требованиям ФГОС ДО
4.3	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО	В течении года	Заведующая, медсестра	Соответствие санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ДО
4.4	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ	В течении года	Заведующая	Соответствие условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ
4.5	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС	В течении года	Заведующая, зам. зав. по ВМР	информационно-образовательная среда соответствует требованиям ФГОС



4.6	Обеспечение укомплектованности методической литературы и пособиями, электронными образовательными ресурсами	В течении года	Заведующая	ДОУ укомплектовано методической литературой и пособиями, электронными образовательными ресурсами
4.7	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети интернет	Постоянно	Заведующая	доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети интернет
<b>5. Информационное обеспечение перехода ДОУ на ФГОС</b>				
5.1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	В течение года	Зам. зав. по УВР	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС
5.2	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	В течение года по плану.	Заведующая Педагоги ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования
5.3	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.	В течение года	Заведующая Зам. зав. по УВР	Планирование консультаций по запросам педагогов. Выступления на родительских собраниях.
5.4	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО).	Май 2014	Зам. зав. по УВР	Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей (законных представителей) ФГОС ДО.
5.5	Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО.	В течение года	Зам. зав. по УВР Педагоги ДОУ	Наполнение и своевременное обновление раздела «Единое образовательное пространство» на сайте ДОУ.